

Số: /QĐ-SNNMT

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Dự án Trạm chẩn đoán xét nghiệm và điều trị bệnh động vật
trực thuộc Chi cục Chăn nuôi và Thú y Thanh Hóa

GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/06/2023; Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 sửa đổi Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu; Luật số 90/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính về hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và các mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 3247/QĐ-UBND ngày 31/07/2024 của UBND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Trạm chẩn đoán xét nghiệm và điều trị bệnh động vật trực thuộc Chi cục Chăn nuôi và Thú y Thanh Hóa;

Căn cứ Quyết định số 648/QĐ-UBND ngày 04/3/2026 của UBND tỉnh về việc phê duyệt phân bổ, sử dụng nguồn tăng thu so với dự toán, dự toán chi còn lại của ngân sách cấp tỉnh năm 2025 (đợt 1);

Căn cứ Quyết định số 868/QĐ-UBND ngày 31/3/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án Trạm Chẩn đoán xét nghiệm và điều trị bệnh động vật trực thuộc Chi cục Chăn nuôi và Thú y Thanh Hóa;

Xét đề nghị của Giám đốc Dự án tại Tờ trình số 436/TTr-TTN ngày 08/4/2026 về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Trạm Chẩn đoán

xét nghiệm và điều trị bệnh động vật trực thuộc Chi cục Chăn nuôi và Thú y Thanh Hóa và theo đề nghị của Trưởng phòng Quản lý xây dựng công trình.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Trạm Chẩn đoán xét nghiệm và điều trị bệnh động vật trực thuộc Chi cục Chăn nuôi và Thú y Thanh Hóa với nội dung chi tiết theo phụ lục kèm theo.

Điều 2. Giám đốc Dự án chịu trách nhiệm về tính chính xác về số liệu tại Tờ trình số 436/TTr-TTN ngày 08/4/2026 và có trách nhiệm:

- Thực hiện việc đăng tải thông tin về Kế hoạch lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (tài khoản của chủ đầu tư) theo quy định tại Điều 7, Điều 8 Luật Đấu thầu năm 2023, được sửa đổi bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15.

- Triển khai các công việc tiếp theo để tổ chức lựa chọn nhà thầu theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt tại Quyết định này đảm bảo các quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Sở; Trưởng phòng Quản lý xây dựng công trình; Giám đốc Trung tâm Nước sạch và VSMT nông thôn Thanh Hóa; Giám đốc Dự án; Thủ trưởng các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3QĐ;
- Giám đốc Sở (để b/c);
- Lưu: VT, QLXDCT_(Cườngth).

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Hoài Nam

PHỤ LỤC
KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án Trạm chẩn đoán xét nghiệm và điều trị bệnh động vật trực thuộc Chi cục Chăn nuôi và Thú y Thanh Hóa

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-SNNMT ngày / /2026 của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường)

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm (nếu có)
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
1	Sở Nông nghiệp và Môi trường Thanh Hoá	Gói thầu số 01: Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình	Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình	163,677	Nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách tỉnh	Chi định thầu rút gọn		Không quá 15 ngày	Quý II năm 2026	Trọn gói	06 tháng	Không áp dụng
2		Gói thầu số 02: Bảo hiểm xây dựng công trình	Bảo hiểm các hạng mục công trình trong quá trình thi công xây dựng	5,569		Chi định thầu rút gọn		Không quá 15 ngày	Quý II năm 2026	Trọn gói	06 tháng	Không áp dụng

3		Gói thầu số 03: Thi công xây dựng và mua sắm, lắp đặt thiết bị công trình	Thi công xây dựng và mua sắm, lắp đặt thiết bị công trình	5.956,414		Chỉ định thầu rút gọn		Không quá 15 ngày	Quý II năm 2026	Trọn gói	06 tháng	Không áp dụng
Tổng giá các gói thầu:				6.125,660								

Ghi chú: Giá trị các gói thầu được xác định trên cơ sở TMĐT dự án được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 868/QĐ-UBND ngày 31/3/2026 (bao gồm toàn bộ chi phí để thực hiện gói thầu, gồm: các loại phí, lệ phí, thuế và 1,95% chi phí dự phòng phát sinh khối lượng theo quy định tại khoản 1 Điều 18 Nghị định 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025).